

## CRONOGRAMA GLOBAL PROCESO ALIANZA ESTRATÉGICA “ATM CENTRO GUAYAS – EP”

Nro.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
			INICIO	FIN
1.	Convocatoria (prensa nacional o local, y página web institucional)	Gerente General	29/10/2021	29/10/2021
2.	Preparación de Ofertas			
2.1.	Preguntas y aclaraciones	Oferentes interesados	29/10/2021 08:30	04/11/2021 17:00
2.2.	Absolución de Preguntas y aclaraciones	Comisión Técnica	04/11/2021 17:01	05/11/2021 17:00
3.	Presentación de Ofertas	Oferentes interesados	08/11/2021 08:30	12/11/2021 15:00
3.1.	Apertura Pública de Ofertas	Comisión Técnica	12/11/2021 15:01	12/11/2021 20:00
4.	Calificación de Oferentes (Cumple / No Cumple)	Comisión Técnica	15/11/2021 08:30	19/11/2021 20:00
4.1.	Solicitud convalidación de errores	Comisión Técnica	22/11/2021 08:30	23/11/2021 20:00
4.2.	Fecha límite para convalidar errores	Oferentes interesados	24/11/2021 08:30	26/11/2021 15:00
5.	Evaluación y Calificación de Ofertas			
5.1.	Informe de la Comisión Técnica	Comisión Técnica	26/11/2021 15:01	30/11/2021 20:00
5.2.	Negociación	Comisión Técnica	01/12/2021 09:30	01/12/2021 12:30
5.3.	Fecha estimada de Adjudicación	Gerente General	02/12/2021 08:30	10/12/2021 20:00